

EPFL

GT-ADMIN

Groupe de travail LOGISTIQUE



Participantes au projet

- Karin Pasche *admin ENAC-SB / GT-Admin*
- Marlène Muff *admin ENAC / GT-Admin*
- Nathalie Matthey-de-l'Endroit *admin STI-SB / GT-Admin*
- Marcia Gouffon *admin SB / GT-Admin / APC*

Etapes réalisées

Projet à ce jour

- Décision de réaliser un sondage
- Définition des questions à intégrer ainsi que du texte d'introduction
- Prochaine étape : lancement du sondage
- N.B. : GT-Admin consulté lors de la création du sondage – merci beaucoup pour le support !



A venir...

- Envoi du sondage aux admins de l'EPFL
- Etude et analyse des réponses
- Synthèse des résultats
- Selon les constats, préparation d'un dossier pour une rencontre avec le VPO